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Аннотация. В статье предложена сбалансированная методология оценки уровня готовности научно­
технических инновационных проектов для коммерциализации (TPRL), позволяющая определить динамику 
и сбалансированность развития проектов, использующая унифицированные подходы, применяемые при оценке 
готовности технологий.
Проверка методологии проведена на проектах Федеральных целевых программ «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно­технологического комплекса России на 2007–2013 годы» 
и «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно­технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы». Полученные результаты показали возможность применения методологии для 
оценки проектов, повышения эффективности экспертной деятельности при оценке проектов, осуществления 
мониторинга состояния отдельного проекта и совокупности проектов (портфель). Применение методологии 
позволило повысить эффективность управления отдельным проектом и портфелем проектов.
Применение методология TPRL позволит исполнителям проектов, промышленным партнерам, инвесторам 
и инновационным промышленным компаниям повысить эффективность своей деятельности.
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«Ввиду краткости нашей жизни мы не можем 
позволить себе роскошь заниматься вопросами, 
не обещающими новых результатов»
Л. Ландау
Реализация Стратегии инновационного развития России до 2020 г. [1] предполагает определение и расчет итоговых и промежуточных показателей эффективности развития 
инновационных проектов и их готовности для коммерциализации. 
При этом важно проводить сквозную оценку готовности проек-
тов для коммерциализации на разных этапах вплоть до внедрения 
с использованием единой метрики. Совершенствование оценки 
развития инновационных проектов и их готовности для коммерциа-
лизации (далее готовность проекта) с целью повышения ее эффек-
тивности и качества стоит на повестке дня большинства организа-
ций, участвующих в инновационной деятельности.
Несмотря на практику применения отдельных метрик оценки 
готовности технологий, в настоящее время не сформирована уни-
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фицированная и сбалансированная система 
оценки готовности проектов, признаваемая 
всеми участниками инновационного про-
цесса. Экспертная оценка, применяемая во 
многих случаях, ресурсозатратна и не всегда 
сбалансирована, требует привлечения высо-
коквалифицированных специалистов и дли-
тельного времени.
Кроме того, важно разделять оценку уров-
ня развития технологий как таковых и разви-
тия проектов, в рамках которых проводится 
исследование и осуществляется коммерциа-
лизация результатов исследований. Парал-
лельно с развитием технологий необходимо 
обращать внимание и на иные задачи, без 
решения которых риск успешной коммерци-
ализации результатов исследований суще-
ственно возрастает.
Методология сбалансированного подхода 
к оценке готовности проектов в целом –  методо-
логия TPRL (Technology Project Readiness Level), 
предложена в настоящей статье. В качестве 
отправной точки для разработки такой мето-
дологии взяты унифицированный метод оценки 
уровня готовности технологий TRL (Technology 
Readiness Level) [2] и метод Stage­Gate® [3]. 
Методология TPRL, методы TRL и Stage­Gate® 
используют системный подход, что позволяет 
в единых терминах описать уровни готовности 
проектов для широкого круга дисциплин.
Крупные технологические компании ис-
пользуют метод TRL с целью экономии ресур-
сов, сокращения времени разработки и стои-
мости новой продукции [4].
В ряде работ для более полной оценки 
уровня готовности технологий предприняты 
попытки дополнить TRL другими параметрами, 
например, производственной готовностью [5], 
коммерческой готовностью [6]. Однако при 
оценке проектов в целом необходимо харак-
теризовать их готовность в терминах более 
широкого набора параметров, таких, напри-
мер, как компетенции команды, состояние 
конкурентной среды.
В методологии TPRL предложен вариант 
набора параметров, характеризующих сба-
лансированное развитие проектов в целом. 
Недостаточное внимание к отслеживанию 
любого из этих параметров при реализации 
проекта может привести к неудаче на этапе 
коммерциализации. Методологии TPRL позво-
ляет независимо отслеживать уровень готов-
ности по каждому параметру.
Для целей визуализации результат оценки 
удобно представить по 6­ти осям на плоско-
сти. Положение точек на осях определяется 
значением соответствующего параметра.
Все параметры характеризуется уровнями, 
каждый уровень содержит подуровни, включа-
ющие в себя результаты решения задач, яв-
ляющихся составными частями оцениваемого 
проекта.
Значения параметров вычисляются по нали-
чию документов, фиксирующих решение задач.
Методология TPRL позволяет численно опре-
делить следующие характеристики проекта:
­ уровень готовности технологии, соот-
ветствующий классическому методу TRL (Уро-
вень TPRL) от 1 до 9, например, 5;
­ индекс готовности параметра по ка-
ждому из 6­ти ключевых параметров от 0 до 9, 
например, 5,25;
­ интегральный уровень готовности 
проекта к коммерциализации (Индекс TPRL) 
от 0 до 9, например, 2,63;
­ динамику выполнения работ по проек-
ту в диапазоне от 0 до 9, например, от 2,37 
до 4,53,
­ оценку сбалансированности готовно-
сти проекта с учетом индексов готовности по 
6­ти параметрам в цифровом и графическом 
представлении.
В оценке уровня готовности проекта мето-
дология TPRL опирается на наличие докумен-
тов, фиксирующих получение определенных ре-
зультатов работ. Основываясь на формальном 
учете документов, TPRL дает простой и эффек-
тивный метод измерения состояния проектов 
и, как следствие, проектного портфеля в целом.
Системность методологии TPRL позволила 
применить ее практически ко всему спектру 
научно­технических проектов. Объектом ее 
приложения могут быть проекты по разработке 
технологий, материалов, компонентов, элемен-
тов и систем, а также инженерных программ. 
Этот перечень включает основную часть про-
ектов программы «Исследования и разработ-
ЭКОНОМИКА НАУКИ 2016, Т. 2, № 4
ЭН научная экспертиза
246
ки по приоритетным направлениям развития 
научно­технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» (далее Программы). Для про-
ектов по разработке объектов фармакологии 
и информационных технологий разработаны 
отдельные специализированные решения.
Проверка применимости методологии 
осуществлена путем оценки 34 реализуемых 
и реализованных проектов Программы.
Применение методологии TPRL обеспечи-
вает, в частности, следующие возможности 
для субъектов инновационной деятельности:
 для институтов развития:
 отражение наглядной информации об 
интегральном уровне готовности, сба-
лансированности и динамике развития 
проектов по ключевым параметрам;
 представление информации для оценки 
эффективности управления портфелем 
проектов;
 уменьшение трудозатрат квалифициро-
ванных экспертов;
 представление в единых терминах 
уровня готовности проекта из разных 
отраслей.
 для руководителей проектов:
 осуществление контроля состояния про-
ектов, определения проблемных зон, 
распределения ресурсов;
 обеспечение планирования для сбалан-
сированного развития проекта;
 представление проекта инвестору 
в удобном согласованном формате;
 для инвесторов и технологических 
брокеров:
 наглядное представление состояния 
и динамики развития проекта;
 поддержка обоснования размера инве-
стиций; представление информации для 
повышения эффективности управления 
портфелем инновационных проектов.
 представление информации для повы-
шения эффективности управления порт-
фелем инновационных проектов;
 мониторинг развития проекта, иденти-
фикация и снижение рисков.
 для индустриальных партнеров:
 экономия ресурсов при отборе проек-
тов для внедрения;
 представление информации для повы-
шения эффективности управления порт-
фелем инновационных проектов;
 мониторинг развития проекта, иденти-
фикация и снижение рисков.
1. прОведеНИе ЭКсперТНых 
ОцеНОК УрОвНя прОеКТОв
На сегодня основным средством опреде-
ления уровня готовности научно­технических 
проектов являются экспертные оценки как ре-
зультат работы соответствующих экспертных 
систем [7, 8, 9]. Такие системы существуют 
в различных организациях поддержки инно-
вационного развития, в том числе в РФФИ, 
РНФ, Дирекции НТП, АО «РОСНАНО», Фон-
де «Сколково», УК «Тройка Диалог», Фонде 
содействия инновациям и др.
Для управления проектами применяются 
подходы, основанные на прохождении опре-
деленных этапов и контрольных точек, такие 
как Stage­Gate Process [3]. Такие подходы ха-
рактеризуются рекомендациями, основанны-
ми на решениях, принимаемых на совещаниях 
экспертных групп.
Однако применение экспертных оценок 
сопряжено с рядом особенностей. Так систе-
мы экспертной оценки различаются по своей 
методологии, в них не предусмотрено един-
ство терминологии и единообразный набор 
параметров, характеризующих проекты и их 
составные части.
Методологии TPRL предоставляет предва-
рительную оценку проектов по документам, 
показывая в цифровой и графической форме 
уровень и индекс готовности проекта по ка-
ждому параметру. Применение методологии 
TPRL обеспечивает экспертам возможность 
работать с большей эффективностью, исполь-
зуя подобные предварительные оценки.
Экспертная оценка трудозатратна, тре-
бует привлечения значительного количества 
квалифицированных экспертов, что в итоге 
приводит к определенным сложностям в ра-
боте с портфелем проектов.
Использование методологии TPRL при про-
ведении экспертизы позволит унифицировать 
терминологию и процессы и снизить затраты 
на проведения экспертизы.
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2. МИрОвОй ОпыТ 
прИМеНеНИя МеТОдА Trl
Метод оценки уровня готовности техноло-
гии (метод TRL) [2] представляет собой систе-
матическую метрику оценки готовности тех-
нологии и сопоставимого сравнения уровней 
готовности различных технологий между со-
бой. Уровни определяются по установленным 
правилам, принимая во внимание, в том чис-
ле, концепцию технологии, технологические 
требования, демонстрацию технологических 
возможностей продукта. Оценка TRL выра-
жается в натуральных числах от 1 до 9, при 
этом 9 является наиболее высоким уровнем, 
соответствующим началу коммерческого про-
изводства продукта.
Детальное описание метода TRL и его 
обсуждение опубликовано Европейской ас-
социацией научно­технических организаций 
[10]. TRL является полезным инструментом для 
практического применения, устанавливающим 
согласованную терминологию и прозрачную 
единообразную методологию оценки текуще-
го уровня зрелости технологий для различных 
объектов разработки.
Метод широко применяется в промышлен-
ности и становится общепризнанной практи-
кой для государственных органов и частных 
компаний. Такие компании как Объединен-
ная двигателестроительная корпорация, Объ-
единенная авиастроительная корпорация, 
Siemens, Airbus, Boeing; такие государствен-
ные структуры, как Национальное управление 
по воздухоплаванию и исследованию косми-
ческого пространства США [2], Министерство 
энергетики США [11] и Министерство оборо-
ны США [12], Горизонт 2020 [13], Департа-
мент малого и среднего бизнеса Канады [14] 
применяют аналогичные методики оценки.
В литературе представлены десятки раз-
личных практических вариантов применения 
метода TRL для разных организаций, промыш-
ленных компаний, государственных ведомств, 
национальных и международных фондов. Все 
это говорит о плодотворности данного под-
хода, его гибкости и возможности адаптации 
к конкретному продукту.
При разработке методологии TPRL мы исхо-
дили из того, что уровень готовности проектов 
в целом может быть также описан с исполь-
зованием системного подхода аналогичного 
подходу в методе TRL.
3. МеТОдОлОгИя Tprl
Несмотря на достаточно широкую рас-
пространенность метода TRL и близкого ему 
метода MRL [15] для оценки уровня реали-
зуемости технологий, по нашему мнению, 
существует более широкий круг вопросов, 
характеризующих ценность проекта для по-
тенциальных потребителей: институтов разви-
тия, индустриальных партнеров, инвесторов, 
технологических брокеров.
Для инновационных проектов характер-
но наличие рисков, возникающих вследствие 
несбалансированности развития проекта, 
например, развитие технологии без соответ-
ствующей подготовки производственной или 
рыночной готовности может привести к по-
явлению невостребованной рынком техно-
логии или продукта, требующего существен-
ного изменения производственного процесса 
и дополнительных затрат индустриального 
партнера.
Метод TRL отвечает только на некоторые 
вопросы, оставляя без внимания другие су-
щественные факторы, влияющие на развитие 
ценности инновационного проекта. В доступ-
ной литературе не найдено описания методо-
логии, позволяющей в едином подходе учиты-
вать влияние таких факторов.
Метод TRL предполагает скачкообразное 
изменение значения параметра уровня готов-
ности от 1 до 9, что затрудняет детальный мо-
ниторинг динамики развития и оценку текущего 
состояния проекта, которые могут потребо-
ваться на более коротких временных отрезках.
В ряде работ к технологическим требо-
ваниям метода TRL добавляются в различных 
комбинациях требования из 1–2 дополнитель-
ных параметров, в том числе готовность про-
изводства MRL [5], системная готовность [16] 
и уровень интеграции, ценность технологии 
и всевозможные риски. Совокупности этих па-
раметров, однако, недостаточно для оценки 
инновационных проектов.
Очевидно, что ценность проекта, наряду 
с перечисленными параметрами, характери-
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зуется также такими, как организационная 
готовность, риски и конкурентные преимуще-
ства, рыночная готовность и компетенция ко-
манды проекта.
В настоящей работе мы поставили перед 
собой задачу разработать и апробировать 
многокритериальную сбалансированную ме-
тодологию непрерывной оценкой степени го-
товности проектов по базисным параметрам, 
работающую, в том числе, на сравнительно 
коротких временных промежутках.
Учитывая это, нами сформулирован набор 
из 6­ти обобщенных базовых параметров, ко-
торые характеризуют ценность проекта:
• Технологическая готовность (TRL);
• Производственная готовность (MRL);
• Инженерная готовность (ERL);
• Организационная готовность (ORL);
• Преимущества и риски (BRL);
• Рыночная готовность и коммерциализа-
ция (CRL).
Результирующий параметр уровня готов-
ности технологии в методе TRL определяется 
суммарным индексом без оценок по отдель-
ным дополнительным параметрам, что не по-
зволяет диагностировать проблемные зоны 
проекта. Игнорирование любого из параме-
тров при реализации проекта часто приво-
дит к недостижению планируемых результа-
тов и неудаче в коммерциализации. Поэтому 
в методологии TPRL оценка проводится путем 
вычисления индекса готовности проекта как 
по любому параметру (далее индекс готов-
ности параметра), так и по их совокупности 
(далее индекс TPRL).
Все 6 параметров адаптированы под 3 типа 
проектов:
• разработка технологий, материалов, 
элементов, систем, инженерного программно-
го обеспечения;
• разработка фармпрепаратов;
• разработка программных продуктов.
Для обеспечения возможности численной 
оценки динамики развития проекта метод 
TRL дополнен разделением всех параметров 
на последовательно выполняемые подуровни 
и задачи. Поскольку каждая из задач имеет 
определенные целевые параметры, то их до-
стижение фиксируется наличием конкретных 
документов, например, актами, отчетами, 
заключениями. Так готовность модели к ис-
пытаниям подтверждается актом готовности 
образца, а готовность к проведению самих 
испытаний –  программой и методиками испы-
таний. Если зафиксировано наличие докумен-
та, то задаче присваивается статус 1, в ис-
ходном состоянии значение статуса равно 0. 
Подуровни имеют градацию по готовности 
от 0 до 1 в зависимости от статуса выполне-
ния входящих в них задач. Уровень считается 
достигнутым, когда выполнены все задачи по-
следнего подуровня.
Чтобы не нагружать исполнителей проек-
тов дополнительной отчетностью и облегчить 
процесс дальнейшего внедрения методологии 
TPRL, была поставлена цель гармонизировать 
требования по подтверждающим формальным 
документам, которые требуются для расчета 
величины уровней готовности проекта, с тре-
бованием ГОСТов и существующей отчет-
ностью по проектам в институтах развития, 
в первую очередь в Программе.
Результат интегральной оценки уровня го-
товности проекта представляется индексом 
TPRL. Этот формат удобен для быстрого скри-
нинга состояния проектов и управления порт-
фелем проектов. Алгоритм расчета индекса 
TPRL принимает во внимание различного 
рода неопределенности и риски как техноло-
гического, так и иного характера.
Индекс TPRL проекта рассчитывается на 
основе значений индексов 6­ти базовых пара-
метров с весовыми коэффициентами. Вид зави-
симости коэффициентов от значения индексов 
параметров может быть определен экспертами 
для решения конкретных задач. Для целей на-
стоящей статьи было принято допущение о том, 
что вероятность успешного достижения оче-
редного уровня TPRL растет экспоненциально 
с продвижением по подуровням, достигая зна-
чения 1 при выполнении всех условий, опреде-
ляющих уровень TPRL. Детальное обоснование 
этого предположения выходит за рамки настоя-
щей статьи. Однако это обстоятельство не вли-
яет на изложение существа методологии TPRL.
Оценка сбалансированности проекта 
и ранняя диагностика проблемных зон дела-
ются на основании индексов всех 6­ти пара-
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Рис. 1. Пример представления результата оценки сбалансированности и динамики 
развития проекта по 6-ти ключевым параметрам на лепестковой диаграмме
Рис. 2. Матричная структура комплексной оценки TPRL состояния  
научно-технических проектов*
*Подуровни и задачи для каждого из параметров определяются отдельно.  
Типичное количество подуровней 4–6, количество задач в одном подуровне до 10
метров. Результат такой оценки может быть 
представлен количественно в виде табли-
цы или визуальной лепестковой диаграммы 
(рис. 1).
Сбалансированному развитию в методо-
логии TPRL соответствует симметричный ше-
стиугольник. В приведенном примере испол-
нителям в первую очередь следует обратить 
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внимание на проблемные зоны: производ-
ственную и рыночную готовность. Инженер-
ная готовность, риски и преимущества также 
отстают от технологической готовности.
Оценка динамики развития проекта произ-
водится условно по площади лепестковой ди-
аграммы. Эта характеристика часто является 
существенной для потенциального инвестора, 
оценивающего эффективность команды и при-
нимающего решение о выборе проекта для 
финансирования.
4. сТрУКТУрА МеТрИКИ 
ОцеНКИ: пАрАМеТры 
И УрОвНИ, пОдУрОвНИ, 
зАдАчИ
Как видно из приведенного выше примера 
вместо классического ступенчатого алгорит-
ма TRL мы применили алгоритм непрерывного 
расчета внутри одного уровня для каждого из 
параметров. Например, текущий индекс тех-
нологической готовности составляет 2,3.
Метрика оценки проектов имеет матрич-
ную структуру (рис. 2). Ключевые параметры 
располагаются в 6­ти колонках.
Ключевой параметр –  определяет 6 
ключевых параметров развития проекта, на-
пример, инженерная готовность (ERL).
Строки имеют 3­х уровневую структуру: каж-
дый уровень для каждого ключевого параме-
тра состоит из последовательно достигаемых 
подуровней, содержание которых выражается 
через задачи. Благодаря такой детализации 
методика TPRL обеспечивает возможность 
определения дробного значения индекса TPRL, 
что в свою очередь делает возможным мони-
торинг динамики развития проектов на малых 
временных интервалах. Соответственно этому 
строка имеет следующую структуру.
i) Уровень готовности параметров – 
определяет дискретные уровни готовности по 
каждому ключевому параметру от 1 до 9, на-
пример, уровень ERL3 –  выполнена проверка 
совместимости с системой.
Таблица 1
Карта пересечения элементов структуры методологии TPRL с известными 
методам определения готовности технологии
Описание уровня,  
подуровня, задачи
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Определение уровня готовности 
TRL, 
Stage-
Gate
MRL TPRL TPRL TPRL TPRL
Определение раздельного значения пара-
метров на каждом  уровне TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL
Определение последовательных подуров-
ней внутри уровня для каждого параметра TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL
Фиксация выполнения задач внутри 
подуровня по документам TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL TPRL
В табл. 1 использованы следующие обозначения:
TRL Традиционный метод, широко применяемый различными организациями.
MRL Известный метод, но не получивший широкого распространения.
TPRL Элементы структуры методологии, предложенные в настоящей статье в дополнение 
к существующим.
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ii) Подуровень –  определяет последо-
вательные этапы критического пути развития 
проекта в пределах одного уровня готовно-
сти параметра, например, готовность модели 
и стенда к испытаниям. Обычно уровень вклю-
чает от 4 до 6 подуровней в зависимости от 
конкретного уровня и параметра.
iii) Задача –  определяет элементарные 
шаги выполнения условий подуровня и служит 
для численного определения динамики разви-
тия проекта, например,  оценка  воздействия 
на  технологический  процесс  потенциального 
заказчика. Обычно подуровень содержит до 
10­ти задач.
На практике этот процесс может выгля-
деть намного сложнее, но мы его сознательно 
упрощаем для целей мониторинга (табл.  1). 
Так в один подуровень могут попасть задачи, 
относящиеся к различным параметрам, но вы-
полняемые параллельно.
Содержание подуровней и задач приведе-
но в максимально общем виде для того, что-
бы описывать различные типы объектов раз-
работки. Однако в ряде конкретных случаев, 
возможно, потребуются уточнения и коммен-
тарии. Примеры, иллюстрирующие содержа-
ние подуровней и задач, будут приведены 
в разделе 7.
5. ОпИсАНИе 
УНИФИцИрОвАННых 
пАрАМеТрОв
В рамках данной стстьи были предложе-
ны 6 параметров оценки степени готовности 
проектов, которые являются минимально не-
обходимым набором для комплексной оценки 
основных осей развития проекта и готовности 
проекта в целом (см. раздел 3).
В совокупности по этим параметрам можно 
судить не только о развитии технологии и про-
изводства, но и о других аспектах, важных для 
успешной коммерциализации проектов.
Параметры являются частично зависимы-
ми. Так рыночная готовность и размер доли 
рынка зависят, например, от готовности про-
мышленного производства, который в зна-
чительной степени влияет на себестоимость 
продукта, от системы обслуживания (операци-
онная готовность), от ключевых преимуществ 
(преимущества и риски). По этой причине 
предложенные параметры не являются един-
ственными и жестко фиксированными. В слу-
чае необходимости применения дополнитель-
ных параметров оценки готовности проектов 
методология TPLR позволяет расширить набор 
параметров.
Ниже приводятся примеры основных ха-
рактеристик используемых в методологии TPRL 
параметров.
Параметр «Технологическая готов-
ность» (классический TRL)
• Определяет подуровни изготовления 
и проверки объекта разработки от идеи 
до серийного образца, изготовленного 
последовательно по лабораторной, опыт-
ной, промышленной полномасштабной 
технологии.
• Отражает статус испытаний объекта по-
следовательно от проверки единичных 
критических функций, до полной провер-
ки работоспособности с полномасштаб-
ной интеграцией во внешнюю систему как 
в условиях, максимально воспроизводящих 
окружающую среду в лаборатории, так 
и в реальных условиях функционирования 
системы.
• Подтверждается готовностью лаборатор-
ного стенда, который может представлять 
собой на 3–4 уровне единичные приборы, 
комбинацию из подручных средств и не-
скольких специализированных компонен-
тов, которые нужно обслуживать в руч-
ном режиме, калибровать и подстраивать 
для совместной работы. На последующих 
уровнях 5–6 стенд представляет макси-
мально возможную в лабораторных усло-
виях модель системы и окружающей среды. 
На уровнях 7–9 экспериментальный обра-
зец испытывается в составе системы.
Параметр «Инженерная готовность»
• Характеризуется доступным набором на-
учных и инженерных компетенций, необхо-
димых для разработки технологии, нали-
чием/отсутствием конкурентных решений. 
Включает анализ воздействия технологии 
на архитектуру и характеристики конеч-
ной системы, отражает принятие стратегии 
разработки технологии.
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• Отражает согласование единых средств 
инженерной разработки (CAD/CAE/
CAM/PLM).
• Фиксирует результат сопоставления ин-
дивидуальных функций/модулей продукта 
с функциональной организацией и финаль-
ной инфраструктурой конечной системы.
• Отражает оценку воздействия технологии 
на технологический процесс изготовления 
партнеров и их поставщиков.
• Включает план снижения рисков по воз-
можной применимой сертификации, прове-
дение внутренней верификации технологии 
инженерами партнеров.
• Демонстрирует технологический процесс 
изготовления модели/макета/образца от 
раздельных операций до промышленной 
технологической линии, гармонизацию с су-
ществующими технологиями и процессами.
Параметр «Производственная готов-
ность»
• Определяет готовность создания произ-
водства продукта от уровня макета до 
промышленного образца.
• Отражает степень интеграции производ-
ственного процесса в существующие про-
изводственные цепочки (процессы, мате-
риалы, оборудование, инфраструктура); 
демонстрации готовности базовых средств 
производства партнеров.
• Определяется детальной экономической 
оценкой стоимости перестройки производ-
ства, повышения квалификации рабочих, 
перестройки системы поставок, сопостав-
лением с внутренними затратами, решени-
ем вопроса: производить или заказывать?
• Демонстрирует создание эффективного 
производства (экспериментального, опыт-
ного, серийного), включая систему контро-
ля качества и поставок материалов и ком-
понентов.
Параметр «Организационная готов-
ность»
• Включает все основные организационные 
меры поддержки разработки и производства.
• Отражает статус формулировки, обсужде-
ния и согласования концепции применения 
технологии со всеми вовлеченными лицами, 
отделами исполнителя, внешними организа-
циями: поставщиками, субподрядчиками, за-
казчиками.
• Определяет прогресс многоступенчатых 
согласований технических характеристик 
объекта потенциальными заказчиками; де-
монстрацию критических преимуществ ма-
кета/модели/образца заказчикам.
• Отражает завершение стадий изменений 
и корректировок, внесенных в объект по 
результатам испытаний и переговоров 
с заказчиками; подписание документов по 
мягким обязательствам на состав и объем 
закупок с заказчиками (представители, от-
ветственные за применение, уполномочен-
ный менеджмент).
• Подтверждает принятие базовых решений, 
разработку операционных планов, демон-
страцию системы оказания сервисной под-
держки объекта.
• Фиксирует готовность плана по участию 
разработчика в TPRL7–9, проводимых, в ос-
новном, силами и на площадях заказчика.
• Показывает результат обучения персона-
ла партнеров для передачи технологии за-
казчику.
• Демонстрирует решения по интеллектуаль-
ной собственности (IPR): стратегия защиты 
бизнеса: что защищать, как защищать, ус-
ловия защиты.
• Подтверждает выбор модели коммерциа-
лизации IP, подачу соответствующих па-
тентных заявок.
Параметр «Риски и преимущества»
• Суммирует факты проведения исследова-
ния патентного ландшафт и динамики па-
тентования, определения перспективности 
технологии, наличия конкурентных патен-
тов и базовых (зонтичных) патентов, необ-
ходимости и оценки стоимости лицензиро-
вания патентов третьих лиц.
• Фиксирует результаты анализа примени-
мых стандартов и технических политик.
• Отражает уточненные на каждом подуров-
не ключевые преимущества и риски воздей-
ствия на окружающую среду по результа-
там тестирования модели/макета/образца 
с учетом возможной погрешности тестовых 
и реальных измерений; риски на основных 
площадках производства и рынках сбыта.
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• Определяет критические факторы успе-
ха, очевидные конкурентные/критические 
преимущества объекта разработки; факт 
готовности предложений по поэтапной 
коррекции технического задания с учетом 
анализа рисков и формулировки преиму-
ществ.
Параметр «Рыночная готовность и 
коммерциализация»
• Рыночная готовность и коммерциализация 
начинают разрабатываться с уровня TPRL2.
• Определяет рыночную готовность техно-
логии; суммирует результат оценки рынка 
с учетом ценовых и потребительских ка-
честв выводимых на рынок и разрабатыва-
емых продуктов конкурентов.
• Отражает стадию разработки бизнес мо-
дели коммерциализации.
• Подтверждает наличие и развитие необхо-
димых компетенций в команде проекта для 
выполнения последующих последователь-
ных уровней до ТPRL9.
• Фиксирует организацию двустороннего 
обмена информацией с потенциальными 
клиентами с целью получения обратной 
связи по заинтересованности и уточнению 
характеристик объекта разработки.
• Фиксирует последовательные приближения 
модели ценообразования и соответствующие 
корректировки производственных технологий 
с учетом ограничения по цене продукции.
6. ОбОбщеННОе  
ОпИсАНИе резУльТАТОв, 
ОпределяющИх  
УрОвеНь Tprl
Для упрощения понимания сути Методоло-
гии разработано обобщенное описание ос-
новных результатов по всем 6­ти параметрам, 
которые характеризуют достижение проектом 
того или иного уровня TPRL.
В табл. 2 приведен пример предваритель-
ного заполнения обобщенной таблицы по 
одному из проектов Программы. Зеленым 
цветом для наглядности помечены достигну-
тые уровни параметров, синим –  уровни, по 
достижению которых ведется работа.
В зависимости от степени достижения ус-
ловий подуровней, индекс готовности пара-
метра может принимать дробное значение 
в пределах от предыдущего до текущего до 
уровня готовности параметра. Например, 3 < 
индекс готовности параметра ≤ 4.
Как описано в разделе 4, каждые элемент 
этой таблицы в методологии TPRL разбит на 
подуровни и задачи. Пример, позволяющий 
более точно понять их содержание, приведен 
в следующем разделе.
7. прИМеры сОдержАНИя 
пОдУрОвНей И зАдАч
Как мы уже отмечали в разделе 4, мето-
дология TPRL представляет из себя матрицу, 
в которой строки имеют 3­х уровневую струк-
туру. В Дирекции НТП для оценки уровня го-
товности проектов применяется методология 
TPRL со структурой, примеры которой описа-
ны в настоящем разделе.
Подробное описание работы с методо-
логией TPRL, содержащей определение всех 
подуровней и задач, выходит за рамки на-
стоящей статьи. Поэтому мы приводим лишь 
выдержку из описания, позволяющую нагляд-
но представить содержание подуровней и за-
дач для одного уровня готовности (уровень 
L = 3) одного из параметров (Технологиче-
ская готовность).
Параметр в этом примере состоит из 4­х 
подуровней 3.1–3.4 и соответствующих задач, 
например, 3.4.1–3.4.4 (табл. 3).
В колонке «Фиксация выполнения задачи» 
наличие подтверждающего документа по ито-
гам выполнения задачи фиксируется значени-
ем 1. Исходное значение этой ячейки равно 0.
В колонке «Индекс готовности параметра» 
показано значение, которым оценивается ин-
декс готовности параметра при условии, что 
все входящие в него задачи выполнены и под-
тверждены соответствующими достоверными 
документами.
В данном подходе все параметры учиты-
ваются с равными весовыми коэффициентами 
и принимаются равнозначными в смысле ри-
ска, поскольку отсутствие решения по любому 
из параметров может привести к неисполне-
нию проекта. Такой подход может быть легко 
адаптирован для решения специфических задач 
путем выбора иных весовых коэффициентов.
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Таблица 2
Обобщенное описание уровней готовности 6-ти ключевых параметров
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RL
9 (8,9]
Улучшение 
и эволюция 
изделия
Рабочая 
документация
Основное 
и вспомо-
гательное 
производство
Поддержка 
производства, 
сервиса, 
снижение 
издержек
Мониторинг 
конкурентов
Вывод  
на рынок
8 (7,8]
Продукт 
в составе 
системы
Доработка 
моделей
Отработка 
стабильного 
пилотного 
производства
Оргподготов-
ка производ-
ства 
и сервиса
Подписаны 
соглашения 
с партнерами
Отработка 
замечаний 
заказчиков
7 (6,7]
Продукт 
в составе 
макета  
системы
Конструктор-
ская подго-
товка CAD/
CAM
Технологиче-
ская подго-
товка произ-
водства
Соглашения 
с заинтересо-
ванными орга-
низациями
Подписаны 
лицензионные 
договоры
Предва-
рительный 
вывод  
на рынок
6 (5,6]
Полнофунк-
циональный 
образец
Изготовление 
на пилотной 
линии
Состав пилот-
ной произ-
водственной 
линии
Обученный 
персонал
Заявки  
на патенты. 
Технические 
риски сняты.
Точные 
спецификации 
продукта
5 (4,5]
Образец 
в реальном 
масштабе
Режимы 
пилотного 
производства 
отработаны
Изготовление 
в реальных 
условиях 
Уточненная 
бизнес­
модель
Уточненные 
преимуще-
ства
Уточненная 
модель 
ценообразо-
вания
4 (3,4] Лаборатор-ный образец
Интеграцион-
ные интер-
фейсы
Базовая 
технология 
производства
Требования 
к сервисной 
поддержке
Стратегия 
защиты ИС
Поставщики 
и партнеры, 
ценовая 
политика
3 (2,3] Макетный образец
Проверка 
совмести­
мости
Выбор 
производить\
заказывать
Уточненные 
технические 
требования 
к продукту
План 
снижения 
рисков
Конкурентное 
окружение
2 (1,2] Области применения
Анализ 
влияния 
на конечную 
систему
Оценка 
доступности 
материалов 
и процессов.
Партнерское 
окружение
Патентный 
анализ
Ценностное 
предложение
1 (0,1]
Фундамен-
тальная 
концепция
Требования 
к инженерным 
ресурсам
Базовые 
требования 
к производ-
ству
Схема 
базовых 
бизнес­
процессов
Первоначаль-
ная оценка 
преимуществ 
и рисков
Оценка 
полезности
В табл. 2 использованы следующие обозначения:
Уровень по параметру достигнут.
Подуровни частично достигнуты, но соответствующий уровень еще не достигнут.
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Таблица 3
Структура уровня, подуровней и задач на примере 3-го уровня  
готовности параметра «Технологическая готовность»
№ Подуровень/задача
Подтверждаю-
щий  
документ 
Фиксация 
выполне-
ния задачи
Индекс  
готовности  
параметра
Уровень 3. Уровень готовности параметра  «Технологическая готовность»
Подуровень 
3.1. Подготовлена программа и методики испытаний
Достигнутый 
уровень + 0,25 = 
2,25
Задача  
3.1.1 
Разработана программа испыта-
ний с учетом всех характеристик 
модели и базового интерфейса с 
системой
Акт приемки 1
Задача  
3.1.2.
Подготовлено техническое задание 
на модель
Техническое 
задание 1
Подуровень 
3.2. Модель и стенд готовы к испытаниям
Достигнутый 
уровень + 0,5 =
2,5
Задача  
3.2.1. Изготовлена модель Акт приемки 1
Задача  
3.2.2.
Подготовлено оборудование  
для проведения лабораторных 
испытаний
Акт приемки 1
Задача  
3.2.3. Персонал готов к измерениям
Протокол  
проверки 1
Подуровень 
3.3.
Модель продемонстрировала выполнимость базовых 
функций связи с другими элементами полной системы.
Достигнутый 
уровень + 0,75 =
2,75
Задача  
3.3.1.
Экспериментально подтверждена 
концепция: основные характеристи-
ки подтверждены
Акт испытаний 1
Задача  
3.3.2.
Подтверждена работоспособность 
в составе внешней системы, имити-
руемой суррогатными элементами/
отдельными приборами.
Акт испытаний 0
Подуровень 
3.4.
Определены применения продукта  
и его конфигурация
Достигнутый 
уровень + 1,0 = 
3,0
Задача  
3.4.1.
Выбраны опции реализации объ-
екта разработки, областей приме-
нения, уточнены критерии выбора 
оптимального применения
Отчет 0
Задача  
3.4.2.
Зафиксированы общие требова-
ния/применения Акт 0
Задача  
3.4.3.
Определены ограничения опти-
мального применения относительно 
базовых элементов
Отчет 0
Задача  
3.4.4.
На уровне организации под-
тверждена целесообразность 
разработки технологии 
Протокол НТС 0
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8. МОНИТОрИНг  
пОрТФеля прОеКТОв
Задача повышения эффективности инве-
стиций в научно­технические проекты приво-
дит к необходимости перехода от точечного 
управления проектами к сбалансированному 
управлению всем портфелем проектов с уче-
том рисков и ограниченности ресурсов. Это 
позволяет приоритетно поддерживать те про-
екты, которые отвечают стратегическим целям 
инвестора.
Базовый метод TRL уже нашел применение 
при оценке портфеля проектов. Например, 
в докладе Министерства энергетики США [17] 
с помощью методики TRL анализируется рас-
пределение по уровню готовности технологий 
в портфеле из 349 активных проектов. Анализ 
проведен с целью поддержать усилия по пре-
доставлению наиболее оперативной и емкой 
информации, позволяющей оценить зрелость 
технологий, разрабатываемых Департаментом 
в течение финансового года. Каждый проект 
оценивался группой экспертов с присвоением 
конкретного значения уровня, например, TRL4.
Предлагаемая методология TPRL позволяет 
оценить индекс готовности проекта по всем 
6­ти параметрам, а также определить инте-
гральный индекс готовности проекта TPRL. 
При этом оценка ведется по наличию форма-
лизованных документов. Так как при этом ис-
пользуются документы, которые возникают как 
результат реализации проекта, то оценка ста-
новится оперативной и менее ресурсозатрат-
ной. Оценка проектов может быть применена 
на следующих этапах жизненного цикла управ-
ления портфелем проектов: отбор проектов, 
планирование, управление реализацией.
9. АлгОрИТМ чИслеННОй 
ОцеНКИ ИНдеКсА Tprl
Расчет индекса готовности параметра 
проиллюстрируем на примере, приведенном 
в табл. 3. Как отмечалось, основой для рас-
чета являются значения колонки «Фиксация 
выполнения задачи». Подуровень считается 
завершенным, если все составляющие его за-
дачи выполнены. Подуровни составляются так, 
чтобы линейно отражать прогресс в выполне-
нии требований соответствующего параметра.
В приведенном в табл.  3  примере, пара-
метр «Технологическая готовность» разбит на 
4 подуровня, вес которых одинаков и составля-
ет 0,25. Дробное значение индекса готовности 
параметра определяется по последнему пол-
ностью завершенному подуровню в данном 
параметре. В приведенном примере индекс 
готовности параметра составляет 2,5 в пред-
положении, что уровень готовности параметра 
2 уже достигнут. Подчеркнем, что уровень го-
товности параметра равен 2, в то время как 
индекс готовности параметра равен 2,5.
Аналогично определяются индексы всех 
остальных параметров. Легко увидеть, что 
уровень готовности параметра «Технологиче-
ская готовность» соответствует классическому 
значению TRL.
Вторым шагом является определение ин-
декса готовности всего проекта по индексам 
готовности параметров. Методология TPRL 
дает возможность применять различные вари-
анты алгоритма численного расчета индекса 
TPRL, в том числе настроенные экспертами 
для решения узкоспециализированных задач.
Выбор конкретного алгоритма не затрагива-
ет общности методологии. Для целей иллюстра-
ции численной оценки индекса готовности про-
екта мы использовали следующий алгоритм.
Целочисленная часть индекса готовности 
проекта E равна уровню готовности проек-
та и определяется как максимальное значе-
ние уровня готовности, которого достигли все 
параметры. Иными словами, Е соответству-
ет наименьшему уровню готовности из всех 
6­ти параметров. В примере, приведенном 
в табл. 2, минимальный уровень L = 2 имеют 
ERL, MRL и ORL. Следовательно, E = 2.
Третьим шагом вычисляется дробная часть 
индекса готовности проекта. Для этого вы-
числяется среднее значение 6­ти дробных ча-
стей индексов параметров Кср по подуров-
ням уровня E + 1 (в данном примере уровня 
L = 3).
При расчете дробной части мы учли тот 
факт, что низкие значения индексов по любо-
му из ключевых параметров могут привести 
к увеличению риска успешной коммерциали-
зации проекта в целом. При этом темп роста 
вероятности успешного достижения очеред-
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ного уровня рL возрастает к моменту реше-
ния задач уровня.
Математическим выражением этого факта 
является экспоненциальный рост вероятности 
успешного достижения параметром очеред-
ного уровня E + 1 (рLm, m­номер параме-
тра) до значения «1» при приближении к нему. 
В силу допущения о независимости параме-
тров, вероятность достижения уровня L про-
екта в целом (рL) равна произведению веро-
ятностей рLm при изменении m от 1 до 6­ти.
Форма зависимости рLm и условия ее нор-
мировки являются предметом детального обсуж-
дения, но не влияют на существо предлагаемой 
методологии TPRL. По этой причине, а также для 
сохранения логики повествования, решено вы-
нести обоснование алгоритма расчета весовых 
коэффициентов в отдельную работу.
а) Проект по разработке технологии 
получения и обработки конструкционных 
наноматериалов
б) Проект по разработке энергоэффектив-
ных систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха
в) Проект по разработке и внедрению 
электросберегающих технологий
г) Проект по разработке высокоэффективных 
технологий высокопрочных трубных сталей
Рис. 3. Применение индекса TPRL для анализа уровня и сбалансированности 
проектов в разных областях на примере проектов Программы, сравнение значений 
TRL и индекса TPRL: а) умеренно гармоничное развитие проекта; б), в) и г) –  
несбалансированное развитие проектов, приводящее к повышенным рискам;  
в) и г) – существенные отличия в значениях TRL и индекса TPRL
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В итоге предлагаемый в статье алгоритм 
дает следующее выражение для индекса TPRL:
Индекс TPRL = E + Кср*рL;
РL = рL1*рL2*рL3*рL4*рL5*рL6, где:
E –минимальное значение достигнутых уров-
ней готовности по 6­ти параметрам.
Кср –  среднее значение дробных частей 
параметров;
РL –  вероятность достижения всех требо-
ваний уровня L к проекту;
рLm – вероятность достижения всех тре-
бований уровня L к параметру m.
10. прАКТИчесКОе 
ИспОльзОвАНИе
Для проверки эффективности методология 
TPRL была проверена путем оценки уровней 
34 проектов Программы на различных стади-
ях реализации: начальной, текущей и финаль-
ной (рис. 2).
Оценка проводилась с использованием 
матрицы (см. раздел 4), в которой были за-
полнены все уровни, подуровни и задачи для 
всех 6­ти параметров (в статье не приводится 
ввиду ее ограниченности).
Оценивался индекс TPRL и сбалансирован-
ность развития проектов из разных областей 
(рис. 2, а и б). Были также проведены сравне-
ния оценок уровня проектов по классической 
методике TRL и по методологии TPRL (рис. 2, 
в и г). Динамика развития проектов определя-
лась по изменению индексов готовности пара-
метров от начала проекта до текущего состо-
яния и сопоставлялась с заявленный уровнем 
готовности на момент завершения проекта.
Результаты проверки показали следующее.
1. Определены проекты, развитие которых 
сбалансировано, и проекты, в которых 
присутствует несбалансированность.
2. В ряде проектов наблюдется хорошая 
динамика, в то время как некоторые 
проекты развиваются медленнее, чем 
планировалось.
3. Уровни готовности проектов из разных 
дисциплин могут быть оценены по еди-
ной шкале.
4. Индекс готовности параметра «Техно-
логическая готовность» соответствует 
оценке, проведенной по классическому 
методу TRL.
5. Показано, что методология TPRL позво-
ляет в единых терминах просто и объек-
тивно представить уровень проекта для 
следующего раунда инвестирования.
зАКлючеНИе
Предложена методология TPRL оценки 
уровня готовности научно­технических ин-
новационных проектов, позволяющая опре-
делить динамику и сбалансированность их 
развития, использующая унифицированные 
подходы для сравнения технологий и проектов 
из разных предметных областей.
Методология TPRL позволяет сократить 
ресурсы и время при проведении экспертной 
оценки проектов и управлении портфелем 
проектов.
Проверка методологии на проектах Про-
граммы показала ее работоспособность, 
сбалансированный характер оценки, доста-
точную чувствительность для оперативного 
мониторинга и универсальность по отноше-
нию к различным дисциплинам.
Методология TPRL может быть использова-
на исполнителями проектов, промышленными 
партнерами, инвесторами и инновационными 
промышленными компаниями для мониторин-
га проектов и повышения эффективности де-
ятельности.
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Moscow, Russia)
Abstract. The balanced methodology for assessing the Technology Project Readiness Level for commercialization 
(TPRL) is proposed. TPRL allows to determine the dynamics and balance of development projects that use the 
standardized approaches used in assessing the readiness of the technology. Validation of the methodology 
undertaken for the projects of Federal target programs “Research and development on priority directions of 
development of scientific­technological complex of Russia for 2007–2013” and “Research and development on 
priority directions of development of scientific­technological complex of Russia for 2014–2020”. The obtained 
results showed the possibility of application of the methodology for the evaluation of projects, improving efficiency 
of expert activity in the evaluation of projects, monitoring the status of individual project and group of projects 
(portfolio). The application of the methodology allowed us to improve the management of individual project and 
portfolio of projects.
Methodology TPRL will allow the implementers, industry partners, investors, and innovative industrial companies to 
improve the efficiency of its activities.
Keywords: level of readiness of technologies, TPRL, project evaluation, due diligence, project portfolio 
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